Untitled Gantt Project

18/11/2013

http://

Project managers: pessoa 1

Dates: 19/08/2013 - 14/12/2013

Complete: 73%
Tasks: 17
People: 4

Tasks


Nome	Data inicial	Data final
Concepção	19/08/13	13/09/13
Definir Visao	19/08/13	23/08/13
Identificar e Refinar Requisitos	26/08/13	06/09/13
Esboçar Arquitetura	09/09/13	13/09/13
Elaboração	16/09/13	08/11/13
Detalhar Requisitos	16/09/13	20/09/13
Criar Casos de Teste	23/09/13	04/10/13
Desenvolver Arquitetura	07/10/13	25/10/13
Desenvolver Solução Incremental	28/10/13	01/11/13
Testar Solução	04/11/13	08/11/13
Construção	11/11/13	26/11/13
Detalhar Requisitos	11/11/13	15/11/13
Desenvolver Solução Incremental	18/11/13	22/11/13
Testar Solução	25/11/13	26/11/13
Transição	27/11/13	13/12/13
Desenvolver Solução Incremental	27/11/13	06/12/13
Testar Solução	09/12/13	13/12/13

Resources

Nome	Função
pessoa 1	Gerente de Projeto
pessoa 2	Engenheiro de Software
pessoa 3	Analista
pessoa 4	Codificador

3

Gráfico Gantt



Untitled Gantt Project

18/11/2013

Diagr	ama	de i	pesso	oas

GANTT	X	Agosto 2013		Setembro 2013				Outubro 2013					embro 2013				Dezembro 2013	
Nome	Função	19 20 21 22 23	26 27 28 29 30	12 3 4 5 6	9 10 11 12 13	16 17 18 19 20	23 24 25 26 27	30 1 2 3 4	7 8 9 10 11	14 15 16 17 18	21 22 23 24 25	28 29 30 31 1	4 5 6 7 8	11 12 13 14 15	18 19 20 21 22	25 26 27 28 29	12 3 4 5 6	9 10 11
⊞ o pessoa 1	Gerente de Projeto																	
⊞ [©] pessoa 2	Engenheiro de Software													1				
⊞ o pessoa 3	Analista																	
⊕ o pessoa 4	Codificador																	

5